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Социальный проект
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- 2011-
1. Название проекта
«Школьный двор – место активного отдыха населения»

2. Обоснование необходимости проекта
Школьный двор и школьная территория стали эффективным средством формирования экологической культуры учащихся, становления их нового гражданского сознания. Эту работу мы рассматриваем, как часть системы социального становления личности.
Наша цель - создать единый комплекс, где можно было бы реализовать многие свои способности, запросы, интересы, идеальную модель маленького мира цветов. Двор для нас – это мир, где каждый чувствует себя комфортно, имеет широкие возможности для самореализации на пользу себе и другим, обретение опыта жизненного созидательного успеха.
Таким образом, наш школьный двор – это универсальное средство, которое одновременно выполняет ряд функций: познавательную, развивающую, духовно-нравственную, функцию социального закаливания, функцию физического развития, гражданского становления личности, функцию проектирования собственной деятельности.

Целостное восприятие природы, а именно такое восприятие развивает школьная территория, открывает путь к новому мировоззрению, осознанию роли и места своего Я. 
В связи с началом функционирования нового здания Токарёвской СОШ №2 и спортивного зала районного значения возникла необходимость  оформления прилегающей территории школы.
Школа – наш второй дом, потому что большую часть времени мы проводим здесь. С детства нам прививают чувство ответственности, эстетического вкуса, бережного отношения к окружающему. Сейчас в нашей школе функционируют группы кратковременного пребывания детей и продленного дня, и все дети на переменах и после уроков гуляют в школьном дворе, а программа развития школы предусматривает создание школы полного дня. До позднего вечера работает спортивный зал, куда на занятия каратэ, танцами, футболом родители приводят своих маленьких детей, приходят подростки и взрослое население. Ожидание начала занятий может стать полезным времяпрепровождением с точки зрения  эстетики, экологии и физической подготовки, т.к. на территории двора планируется зона отдыха, сад, цветники и спортивная площадка. 
В пределах микрорайона школы проживает около 3,5 тыс. человек разных возрастных категорий. В непосредственной близости располагается пятиэтажный многоквартирный дом, территория  которого практически не благоустроена. В поселке имеется футбольное поле на пришкольном стадионе средней школы №1, которая находится в 3 км от нашей школы, Парк отдыха, также мало оборудованный, плохо оборудованная детская площадка на ул. Мира.  В микрорайоне школы находятся два детских сада, с очень маленькой территорий для отдыха, Дом детского творчества, также не имеющий своей территории. Воспитанники этих учреждений  очень нуждаются в активной зоне отдыха. 
Спортивная зона – это реальная необходимость для жителей микрорайона школы, т.к. современной многофункциональной площадки в поселке нет. 
У нас возник замысел – создать такой школьный двор, где каждый будет чувствовать себя комфортно, иметь широкие возможности для самореализации на пользу себе и другим, обретение опыта жизненного успеха.
План УОУ и пришкольной территории
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         Становясь участниками проекта, школьники пробуют себя в различных социальных ролях, что содействует их успешной социализации в обществе. Проект  является эффективным средством формирования активной гражданской позиции школьников и их экологической и социальной  культуры.
Окажут помощь образовательному учреждению в реализации проекта и станут партнерами: администрация Токаревского района, администрация поселкового округа, Муниципальное унитарное предприятие «Авангард», ИП Лысиков Ю.В.
Ресурсы партнеров
	Администрация Токаревского района
	Проект спортивной зоны, услуги экономистов, специалистов

	Администрация поселкового округа
	Приобретение саженцев деревьев и кустарников, семян цветов

	Учреждение ЖКХ – МУП «Авангард»
	Услуги специалистов по водоснабжению, укладке тротуарной плитки

	ИП Лысиков Ю.В.
	Приобретение материалов 

	Редакция районной  газеты «Маяк»
	Информационный ресурс


3. Основные цели и задачи проекта
Цель проекта:  создать единый комплекс школьного двора, где можно было бы всем реализовать свои способности, запросы, интересы.
Задачи проекта:
· Организация зонированного пространства двора: спортивная зона, садово-парковая зона, учебно-опытная зона.
· Воспитание социально-значимых качеств личности школьника в процессе реализации проекта, формирование чувства гражданской ответственности в решении актуальных проблем местного сообщества.

· Создание комфортных и полезных условий для активного отдыха населения.

4. Основные целевые группы, на которые направлен проект
1. Обучающиеся МОУ Токаревской СОШ №2

В школе обучается 460 человек. 
Спортивная площадка необходима: 

· для проведения уроков физической культуры, тем более, что объем часов на данный предмет в связи с введением ФГОС увеличен;

· для проведения внешкольных и внеклассных мероприятий физкультурно-спортивной направленности;

· для организации физподготовки старшеклассников во время военных сборов.

Учебно-опытная зона, включая теплицы, предназначена для проведения практических занятий уроков биологии, экологии, технологии, прохождения летней трудовой практики


В школе функционируют 

· группа  кратковременного пребывания – 25 человек. Это дети от 4 до 6 лет, не посещающие дошкольные образовательные  учреждения.

· группа продленного дня – 25 человек. Группу посещают дети из малообеспеченных семей и дети, проживающие в близлежащих сельских поселениях, приезжающих на занятия на школьном автобусе. 
География обучающихся в ОУ довольно обширная, поэтому у многих детей есть свободное время до начала занятий утром и до отправления автобуса во второй половине дня, следовательно, активная зона двора создаст дополнительный воспитательный эффект для данной категории обучающихся. Услугами школьного автобуса пользуется 124 школьника.
2. Жители микрорайона школы

В пределах микрорайона школы проживает около 3,5 тыс. человек разных возрастных категорий, нуждающихся в полноценной зоне отдыха

3. Педагогический коллектив МОУ Токаревской СОШ №2
Педколлектив школы – 42 человека. Для реализации учебных планов по многим предметам, а также для организации внеурочной, исследовательской и проектной деятельности в рамках учебного плана и воспитательной программы школы данный проект станет хорошей базой деятельности. Кроме того, известно, что труд педагога не отличается повышенной двигательной активностью, но известен большим умственным и моральным напряжением, то зона активного отдыха станет дополнительным стимулом для плодотворной работы.
4. Воспитанники спортивных секций поселка, Дома детского творчества, физкультурно-спортивные группы учреждений, находящихся в микрорайоне школы
Спортивный зал районного значения, который является частью школы, посещают 161 обучающийся школ поселка, районная футбольная команда, коллектив Токаревского отделения внутренних дел. Спортивная площадка может частично разгрузить спортивный зал, а зона отдыха – стать для родителей комфортным местом ожидания.
Работа в рамках проекта будет осуществляться следующими целевыми группами:
	№
	Целевая группа
	Вид деятельности

	1.
	Обучающиеся школы 

5-10 классов, педагогический коллектив 


	· выращивание рассады цветов и овощей;

· работа по монтажу теплиц, работа в теплицах;

· разбивка сада и парковой зоны;

· дизайн клумб, уход за растениями;

· дизайн зоны отдыха;

· помощь в монтаже спортивной и игровой площадок;

· работа на учебно-опытном участке 

	2
	Родители обучающихся, добровольцы
	Монтаж оборудования для всех зон

	3
	Социальные партнеры
	Осуществление помощи в приобретении материалов и оборудования, информировании общественности


5. Механизм и календарный план реализации проекта 
(основные этапы и сроки реализации проекта)

Этапы реализации
	Название этапа
	Срок выполнения
	Цель

	Подготовительный 
	Март 2012 г.
	Мотивация, целеполагание проекта.

	Проектировочный
	Апрель   2012г.
	Построение ориентировочной схемы деятельности

	Практический
	Апрель – Сентябрь  2012 г.
	Реализация проекта 

	Аналитико-коррекционный
	Октябрь  2012 г.
	Анализ промежуточных результатов работы и внесение изменений 

	Заключительный
	Ноябрь  2012 г.
	Сопоставление действительных и желаемых результатов работы. Переход на следующий уровень развития. 


5.А  План-график работ
Направления внутри проекта 

	№ 

п/п
	Направление
	Виды деятельности

	1.
	«Знания во спасение!»
	· проведение социологических исследований;

· приобретение учащимися знаний, необходимых для успешной реализации проекта;
· распространение информации среди учащихся и педагогов школы, населения.

	2
	«Созидатели»
	· организация и проведение практической работы по благоустройству и озеленению школьного двора.

	Сроки проведения 
	Мероприятие
	Отчетная документация
	Ответственный

	Март 

2012


	План мероприятий  подготовительного этапа

	
	Опрос жителей микрорайона «Занятость детей в свободное время»
	Обработка данных
	Актив школы

	
	Анкетирование  «Каким ты видишь школьный двор?»
	Обработка данных
	Актив школы

	
	Старт конкурса «Аукцион идей» на лучший мини-проект по благоустройству школьного двора»
	Проект 
	· Актив школы

· Старшая вожатая

· Родительский комитет

	
	Конкурс рисунков «Школьный двор моей мечты»
	Выставка 
	· Актив школы

· Старшая вожатая

	
	Конкурс сочинений
	Публикация в печати и на сайте школы
	· Актив школы

· Старшая вожатая

	Апрель 2012
	План мероприятий  проектировочного этапа

	
	Создание проектной группы. Разработка документации по проекту
	План-схема каждой зоны школьного двора
	· Зав. Учебно-опытным участком 

· Учителя физической культуры

· Руководитель творческого объединения «Ландшафтный дизайн»

· Администрация школы

	Май
2012
	План мероприятий практического этапа

	
	Трудовой десант «Чистый двор» по благоустройству школьного двора
	
	Классные руководители

	
	Приобретение и высадка семян цветов 
	Отчет о проделанной работе
	Учителя биологии и технологии

	
	Монтаж теплиц, выращивание рассады овощей
	Отчет о проделанной работе
	Учителя биологии и технологии

	
	Разбивка клумб, садово-парковой зоны, учебно-опытный участок
	Отчет о проделанной работе
	· Зав. Учебно-опытным участком 

· Руководитель творческого объединения «Ландшафтный дизайн»

· Администрация школы

· Социальные партнеры

	
	Информирование общественности, создание  взрослых  групп -добровольцев
	Статьи в газете
	· Администрация школы

· Социальные партнеры

	Июнь-август

2012
	Монтаж спортивной площадки, игровой площадки, работа по сезонному дизайну клумб
	Отчет о проделанной работе
	· Учителя физической культуры

· Руководитель творческого объединения «Ландшафтный дизайн»

· Администрация школы

· Социальные партнеры

	
	Уход за посаженными цветочными культурами
	
	Классные коллективы  5-8 кл

	Сентябрь2012
	Подготовка объектов двора к новому учебному году
	Фоторепортаж 
	Администрация школы

	
	Осенние работы:
-подготовка семян к хранению;
-заготовка компоста;
- осенняя обработка почвы
	
	Учителя биологии и технологии

	
	Планирование участка с использованием севооборота
	
	Учителя биологии и технологии

	
	Изготовление  вазонов из шин с дисками
	
	Учитель  технологии

	
	Изготовление лебедей из покрышек
	
	Учитель   технологии

	Октябрь 2012
	Анализ результатов
	Отчет 
	· Администрация школы

· Социальные партнеры

	Ноябрь 2012
	Составление плана работы по дальнейшему благоустройству территории школы и микрорайона 
	Программа деятельности
	Администрация школы




6. Бюджет  проекта
	Наименование статьи затрат 
	
	Кол-во
	Расчет суммы затрат 
	Всего
	Имеется
	Требуется

	 
	Детская площадка
	1
	1 * 110000
	110000
	-
	1

	
	Скамейка
	3
	3 * 6900
	20700
	-
	3

	
	Урна 
	4
	4 * 2000
	8000
	-
	4

	
	Теплица
	1
	1 * 18650
	18650
	-
	1

	
	Тротуарная плитка
	18 м2
	18 * 440
	7920
	-
	+

	
	Шины с диском
	10
	
	
	10
	-

	
	Автопокрышки
	4
	
	
	4
	-

	
	Краска
	5
	
	
	5
	-

	
	Стойки для велосипедов
	2
	2 * 7000
	14000
	-
	2

	
	Материал для строительства площадки
	
	
	90000
	
	

	
	Строительные работы
	
	
	50000
	
	

	
	
	
	
	319270
	
	


7. Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочный перспективе

1. Организация социально-значимой общественной деятельности школьников и населения.
2. Комплексный подход к воспитанию гражданственности, патриотизма, экологической культуры, трудовому воспитанию.
3. Создание условий для возможной организации процесса совместного времяпрепровождения, способствующего духовному сближению детей и взрослых, рождению общих интересов и увлечений.

4. Приобщение к здоровому образу жизни как важной составляющей экологической культуры.

5. Создание гуманистической развивающей среды жизнедеятельности учащихся, представление им дополнительных возможностей для саморазвития, самоутверждения, самовыражения.

6. Создание школьного двора как образца эстетического вкуса; школьного двора – зоны активного отдыха.

7. Планирование и организация деятельности по благоустройству микрорайона школы

8. Показатели эффективности деятельности по проекту
	Критерий эффективности
	Качественные и количественные оценки 

	Занятость населения в свободное время, экологическое воспитание и пропаганда ЗОЖ
	Появление активной зоны отдыха для всех жителей микрорайона

	Активизация деятельности в рамках гражданского воспитания
	Участие детей в общественно-полезном мероприятии, выставках, конкурсах, спортивно-патриотических мероприятиях, дискуссиях, других видах деятельности

	
	Участие населения в жизни школы

	Формирование патриотизма как личностного качества воспитанников
	Повышение уровня воспитанности, формирование гражданской позиции

	Приобретение детьми навыков социального общения с взрослыми
	Совместные мероприятия с родителями, социальными партнерами, специалистами


	Организация экологической и эстетической зоны
	Разбивка клумб и постоянное их обновление

Создание садово-парковой зоны

	Трансляция опыта
	Создание веб-страницы школьного сайта

	
	Публикации в печати

	
	Создание буклетов

	
	Выпуск методических разработок


9. Методы оценки успешности/эффективности

Оценка  эффективности данного  проекта  будет проводиться по направлениям:  дети, родители, население.
1. Диагностика уровня сформированности  социальной  компетентности школьников.
Мониторинг в ходе реализации проекта  осуществляется  дважды на входе учащихся в проект и по окончанию проекта. Участникам проекта на первоначальном этапе предлагается самим оценить свои характеристики социаль​ной компетентности в мягкой форме, то есть, какие качества свойственны им в большей или меньшей степени. Предлагается анкета,  состоящая из 15 вопросов, разделенных на 5 блоков по 3 вопроса. К каждому вопросу предлагается шкала с баллами от 1 до 10. По окончании проекта аспекты социальной компетентности измеряются не только как самооценка самих школьников, но и как оценка педагогами своих воспитанников. Учащийся получает ту же анкету, где он может изменить свой предыдущий ответ и поставить на школе отметку другим цветом, а также педагог ставит свой балл.  Такой подход позволит частично скорректировать последствия самооценки, которая может быть и завышенной. 

2. Диагностика удовлетворенности населения результатами деятельности по проекту.

3. Диагностика удовлетворенности родителей образовательным учреждением
4. Наблюдение. 

5. Отзывы участников.

6. Статьи в местных СМИ, освещающие мероприятия проекта.
10. Оценка рисков

Риск – потенциальная, численно измеримая возможность потери.  Риск   проекта – это  степень опасности для успешного осуществления  проекта. Понятием  риска  характеризуется неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе реализации  проекта  неблагоприятных ситуаций и последствий. 

Риск данного проекта связан с возможным изменением стоимости материалов, что повлечет за собой увеличение бюджета проекта. В этом случае необходимо разработать стратегию привлечения дополнительных спонсорских средств.

Кроме того, еще один риск связан с неблагоприятными погодными условиями, которые могут повлиять на конечный (в основном, эстетический) результат.
11. Дальнейшее развитие проекта

1. Разработка дополнительных образовательных программ дополнительного образования и программ элективных курсов биологической, технологической, эстетической и физкультурно-спортивной направленностей

2. Обеспечение рассадой цветов и овощей населения и МУП «Авангард» для посадки в клумбы поселка (оказание платных услуг)
3. Создание садово-парковой зоны (долгосрочная перспектива)

4. Разработка аналогичного проекта  благоустройства  дворов  многоэтажных домов.

5. Создание волонтерских отрядов по благоустройству поселка.
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